

REPUBLICA DE HONDURAS
CRÉDITO No. 3800-HO - ASISTENCIA TÉCNICA DEL SECTOR FINANCIERO
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES ESPECÍFICO (PAC) ENERO DE 2011 AL 28 DE FEBRERO DE 2013
CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN **PREVIO** DEL BANCO MUNDIAL

Categorías de Adquisición: BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS TÉCNICOS DISTINTOS DE SERVICIOS DE CONSULTORIA				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)													DATOS FINALES DEL CONTRATO			
				Etapa Bases				APERTURA	Etapa de Evaluación			Etapa contratación			Duración	Nombre Adjudicatario				
No. POA	Descripción Suministro / Obra / Servicio Técnico	Método de Compra	Clave Institucional	Finalización de Preparación de Bases / Docs. Licitación	Envío para N.O.BIRF/AIF	Recibo No objeción BIRF/AIF	Publicación de Bases / Doc. Licitación	Recepción/ Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictamen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	No objeción Adjudicación BIRF/AIF	Firma de Contrato	Registro BIRF/AIF de Contrato (SAP)	Fecha Inicio de Ejecución	Fecha de Terminación Contrato (contratada)	Duración	Nombre Adjudicatario	Contrato #	Moneda Local	US\$
BIENES																				
Parte A. Asistencia Técnica para el Programa de Consolidación del Sector Financiero																				
A.2. Diagnóstico y Fortalecimiento del Sistema Bancario y A.3. Mejora del Manejo de Riesgo Sistemático																				
8.1, 8.2 y 3.6.10	Adquisición de Hardware para la Central de Información Crediticia y Adquisición de software de auditoría in situ y extra situ para la Comisión Nacional de Bancos y Seguros	LPI	A2-LPI-002/2011-BM	30-Ene-11	31-Ene-11	10-Feb-11	15-Feb-11	01-Abr-11	11-Abr-11	21-Abr-11	01-May-11	11-May-11	12-May-11	13-May-11	N/A	N/A			L. 14360,352.00	\$ 760,000.00
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		REAL		
A.3. Mejora del Manejo de Riesgo Sistemático																				
7.3.1.	Adquisición del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos (SGDE) para la Comisión Nacional de Bancos y Seguros	LPI	A3-LPI-001/2011-BM	30-Ene-10	31-Ene-10	10-Feb-10	15-Feb-10	01-Abr-10	11-Abr-10	21-Abr-10	01-May-10	11-May-10	12-May-10	13-May-10	N/A	N/A		N/A	L. 6613,320.00	\$ 350,000.00
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		REAL	REAL	REAL
Parte B. Reforma del Sistema de Pagos																				
12.1	Adquisición, Instalación e Implementación de un Sistema compuesto por los Subsistemas: Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR) y Sistema Central Depositaria de Valores (CDV) con su respectiva Infraestructura Tecnológica (Hardware y Software) para el Banco Central	LPI	B-LPI-004/2010-BM	30-Dic-10	31-Dic-10	10-Ene-11	15-Ene-11	01-Mar-11	31-Mar-11	15-Abr-11	25-Abr-11	05-May-11	06-May-11	11-May-11		24 MESES		N/A	L. 31883,760.48	\$ 1687,400.00
				24-Dic-10	28-Dic-10	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		REAL		
13.1	Adquisición del Sistema de Información para la Gestión Económica y Financiera (SIGEF) para el Banco Central de Honduras	LPI	B-LPI-002/2010-BM	27-Nov-10	28-Nov-10	08-Dic-10	13-Dic-10	27-Ene-11	26-Feb-11	13-Mar-11	23-Mar-11	02-Abr-11	03-Abr-11	08-Abr-11	N/A	N/A		N/A	L. 8215,632.96	\$ 434,800.00
				04-Oct-10	4/4/10, 15/6/10, 24/9/10, 4/10/10	05-Oct-10	08-Oct-10	31-Ene-11	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		REAL		

20 y 21	Suministro de Hardware y Software para Fortalecer la Infraestructura del Sistema Electrónico de Negociación de Divisas (SENDI), Sistema de Información para la Gestión Económica y Financiera (SIGEF), Bodega de Datos (Datawarehouse) y Sistema SWIFT para el Banco Central de Honduras.	LPI	B-LPI-005/2010-BM	20-May-10	21-May-10	31-May-10	05-Jun-10	31-Ene-11	02-Mar-11	17-Mar-11	27-Mar-11	06-Abr-11	07-Abr-11	12-Abr-11		N/A		N/A	L. 35770,503.12	\$ 1893,100.00
				16-Ago-10	19/8/2010 Y 20/10/2010	21-Oct-10	25-Oct-10	20-Dic-10	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		
22	Contratación Directa: Adquisición del FIN Y-COPY (Grupo Cerrado SWIFT) para el uso del Sistema Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR) para el Banco Central de Honduras	CD	B-CD-006/2010-BM	05-Nov-10	06-Nov-10	16-Nov-10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15-Feb-11	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	L. 2021,786.40	\$ 107,000.00
				16-Ago-10	19-Ago-10	07-Sep-10	N/A	N/A	N/A	24-Dic-10	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		
																	Estimada:	L. 98865,354.96	\$ 5232,300.00	
																	REAL:			

Significado de colores

Proceso aprobado en POA 27/5/2010

Nuevo Proceso

Contrato en ejecución

Método de Contratación		TECHOS/LIMITES - en USA Equiv.						
		Obra Civil	Bienes/ Servicios no relacionados con consultoría		Examen Previo			
ICB	Licitación Pública Internacional	LPI	Mayor de US\$	Mayor de US\$	150,000	Todos	Conforme aplique	Requisitos: Justificación técnica y borrador de contrato
NCB	Licitación Pública Nacional	LPN	Mayor de US\$	Mayor de US\$	> 25,000 y < 150,000	Primeros contratos		
DC	Contratación Directa (ver requisitos previos)	CD	No aplica techo	No aplica techo		Todos		

Fecha de emisión:
 Fecha de No Objeción BM:

Fecha de Actualización:
 Fecha de no objeción BM:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES
 UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO No. 3800-HO UCP-BM - FERNANDO NEDA BRITO