

REPUBLICA DE HONDURAS
CRÉDITO No. 3800-HO - ASISTENCIA TECNICA DEL SECTOR FINANCIERO
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES ESPECIFICO (PAC) ENERO DE 2010 AL 30 DE JUNIO DE 2011
CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN PREVIO DEL BANCO MUNDIAL

Categorías de Adquisición: BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS TÉCNICOS DISTINTOS DE SERVICIOS DE CONSULTORIA					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)												DATOS FINALES DEL CONTRATO							
No. POA	Descripción Suministro / Obra / Servicio Técnico	Método de Compra	Clave Institucional	Recepción de Requerimiento	Etapa Bases				APERTURA	Etapa de Evaluación				Etapa contratación				Duracion	Nombre Adjudicatario	Contrato #	Monto Estimado US\$ Equiv. Y contratos finalje monto pagado o por pagar en 2010		Costo Final	
					Finalización de Preparación de Bases / Docs. Licitación	Envío para N.O.BIRF/AIF	Recepción No objeción BIRF/AIF	Publicación de Bases / Doc. Licitación	Recepción/ Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictamen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Ne objeción Adjudicación BIRF/AIF	Firma de Contrato	Registro BIRF/AIF de Contrato (SAP)	Fecha Inicio de Ejecución	Fecha de Terminación Contrato (contratada)	Moneda Local				US\$	Moneda Local	USA	
BIENES																								
Parte A. Asistencia Técnica para el Programa de Consolidación del Sector Financiero																								
A.2. Diagnostico y Fortalecimiento del Sistema Bancario																								
3.6.10	Adquisición de Hardware para la Central de Información Crediticia (antes Central de Riesgos)	LPI	A2-LPI-003/2010-BM	10-may-10	30-may-10	31-may-10	10-jun-10	15-jun-10	30-jul-10	09-ago-10	19-ago-10	29-ago-10	08-sep-10	09-sep-10	10-sep-10	N/A	N/A			L. 3,023,232.00	\$ 160,000.00			
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL			
A.3. Mejora del Manejo de Riesgo Sistemático																								
7.3.1.	Adquisición del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos (SGDE) e Implementación del Proyecto Piloto para la Comisión Nacional de Bancos y Seguros	LPI	A3-LPI-001/2010-BM	10-mar-10	24-abr-10	25-abr-10	05-may-10	10-may-10	24-jun-10	24-jul-10	08-ago-10	18-ago-10	28-ago-10	29-ago-10	03-sep-10	N/A	N/A			L. 6,613,320.00	\$ 350,000.00	Estimada	Estimada	
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
8.1.	Adquisición de un software de auditoria in situ y extra situ para las tres Superintendencias de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros	LPI	A2-LPI-004/2010-BM	20-may-10	09-jun-10	10-jun-10	20-jun-10	25-jun-10	09-ago-10	19-ago-10	29-ago-10	08-sep-10	18-sep-10	19-sep-10	20-sep-10	N/A	N/A			L. 11,337,120.00	\$ 600,000.00	Estimada	Estimada	
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Parte B. Reforma del Sistema de Pagos																								
12.1	Adquisición de Un Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR) Un Sistema de Central Depositaria de Valores (CDV), Un Modulo de Administración de Cuentahabientes Gubernamentales (MACG), Un Sistema de Administración de valores Gubernamentales (SAVAG)	LPI	B-LPI-001/2007-BM	14-ago-07	15-ago-07	09-sep-07	24-sep-07	08-nov-07	31-jul-08	10-ago-08	09-sep-08	01-oct-08	02-oct-08	01-oct-08	30-jul-10	20 meses	PERAGO FSE - SIA SSB	N/A		L. 22,073,372.64	\$ 1,168,200.00	Estimada	Estimada	
				REAL	10-ago-07	15-ago-07	27-ago-07	14-sep-07	07-ene-08	08-ago-08	08-ago-08	19-dic-08	12-mar-09		01-mar-10	22-oct-11	20 meses		REAL				L. 49,061,500.17	\$ 2,596,506.00
13.1	Para la Adquisición del Sistema de Información para la Gestión Económica y Financiera (SIGEF) para el Banco Central de Honduras	LPI	B-LPI-002/2010-BM	12-feb-10	29-mar-10	30-mar-10	09-abr-10	14-abr-10	29-may-10	28-jun-10	13-jul-10	23-jul-10	02-ago-10	03-ago-10	08-ago-10	N/A	N/A			L. 8,213,743.44	\$ 434,700.00	Estimada	Estimada	
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL

20	Adquisición de Lote 1 .Hardware Servidores y Solución SAN (SIGEF, SENDI y DATAWAREHOUSE) y Lote 2. Adquisición de Software de Base de Datos (SIGEF, SENDI, DATAWAREHOUSE)	LPI	B-LPI-005/2010-BM	30-abr-10	20-may-10	21-may-10	31-may-10	05-jun-10	20-jul-10	30-jul-10	09-ago-10	19-ago-10	29-ago-10	30-ago-10	31-ago-10	N/A	N/A	N/A	L. 15,577,202.88	\$ 824,400.00		
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	L. 18,322,675.44	\$ 969,700.00
22	Contratación Directa: Adquisición del FIN Y-COPY (Grupo Cerrado SWIFT) para el uso del Sistema Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR) para el Banco Central de Honduras	CD	B-CD-006/2010-BM	16-oct-10	05-nov-10	06-nov-10	16-nov-10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15-feb-11	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L. 3,949,096.80	\$ 209,000.00		
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		
																		Estimada:	L. 89,109,763.20	\$ 4,716,000.00	L 49,061,500.17	\$ 2,596,506.00
																		REAL:				

Significado de colores

Proceso aprobado en POA 30/4/2009

Consultoría finalizada

Nuevo Proceso

Contrato en ejecución

Método de Contratación				TECHOS/LIMITES - en USA Equiv.			
ICB	NCB	DC	LPI	Obra Civil	Bienes/ Servicios no relacionados con consultoría	Examen Previo	
				Mayor de US\$	Mayor de US\$	150,000	Todos
				Mayor de US\$	Mayor de US\$	> 25,000 y < 150,000	Primeros contratos
				No aplica techo	No aplica techo		Todos
				Requisitos: Justificación técnica y borrador de contrato			

Fecha de emisión:
Fecha de No Objeción BM:

Fecha de Actualización:
Fecha de no objeción BM:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES
UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO No. 3800-HQ UCP-BM - JUAN CARLOS FIALLOS