

REPUBLICA DE HONDURAS
 CRÉDITO No. 3800-HO - ASISTENCIA TÉCNICA DEL SECTOR FINANCIERO
 PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES ESPECÍFICO (PAC) ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO MUNDIAL

Categorías de Adquisición: BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS TÉCNICOS DISTINTOS DE SERVICIOS DE CONSULTORIA				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)											DATOS FINALES DEL CONTRATO						
				Etapa Bases				APERTURA	Etapa de Evaluación			Etapa contratación									
No. POA	Descripción Suministro / Obra / Servicio Técnico	Método de Compra	Clave Institucional	Finalización de Preparación de Bases / Docs. Licitación	Envío para N.O.BIRF/AIF	Recibo No objeción BIRF/AIF	Publicación de Bases / Doc. Licitación	Recepción/ Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictamen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	No objeción Adjudicación BIRF/AIF	Firma de Contrato	Registro BIRF/AIF de Contrato (SAP)	Fecha Inicio de Ejecución	Fecha de Terminación Contrato (contratada)	Nombre Adjudicatario	Contrato #	Monto Estimado US\$ Equiv. Y contratos final/ejec monto pagado o por pagar en 2010		Costo Final	
				Moneda Local	US\$	Moneda Local	USA														
BIENES																					
Parte D. Unidad Coordinadora de Proyecto																					
28	Adquisición de Equipo, Mobiliario y otros año 2011	CP		04-Abr-11	N/A	N/A	06-Abr-11	26-Abr-11	01-May-11	06-May-11	N/A	16-May-11	17-May-11	22-May-11				L. 94,476.00	\$ 5,000.00		
				REAL	No Aplica	REAL	REAL	REAL	REAL	No Aplica	REAL	REAL	REAL	REAL							
	Adquisición de Equipo, Mobiliario y otros año 2012	CP		04-Abr-12	N/A	N/A	06-Abr-12	26-Abr-12	01-May-12	06-May-12	N/A	16-May-12	17-May-12	22-May-12				L. 75,580.80	\$ 4,000.00		
				REAL	No Aplica	REAL	REAL	REAL	REAL	No Aplica	REAL	REAL	REAL	REAL							
TOTAL BIENES																Estimada:	L 170,056.80	\$ 9,000.00			
																REAL:					

Método de Contratación		TECHOS/LIMITES - en USA Equiv.				Examen Previo
		Obra Civil		Bienes/ Servicios no relacionados con consultoría		
ICB	Licitación Pública Internacional	LPI	Mayor de US\$	Mayor de US\$	150,000	Todos
NCB	Licitación Pública Nacional	LPN	Mayor de US\$	Mayor de US\$	> 25,000 y < 150,000	Primeros contratos
DC	Contratación Directa (ver requisitos previos)	CD	No aplica techo	No aplica techo		Todos
Requisitos: Justificación técnica y borrador de contrato						

Fecha de emisión:
 Fecha de No Objeción BM:

Fecha de Actualización:
 Fecha de no objeción BM:

Significado de colores

Proceso aprobado en POA 27/5/2010

Nuevo Proceso

Contrato en ejecución

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES

UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO No. 3800-HO UCP-BM - FERNANDO NEDA BRITO