

REPÚBLICA DE HONDURAS
CRÉDITO No. 3800-HO - ASISTENCIA TÉCNICA DEL SECTOR FINANCIERO
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO (PAC) ENERO DE 2011 AL 28 DE FEBRERO DE 2013

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN PREVIO DEL BANCO MUNDIAL

CATEGORÍA: SERVICIOS DE CONSULTORIA				INFORMACIÓN DE AVANCE DE PROGRAMA - FECHAS																		DATOS DEL CONTRATO																							
No. POA	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS (TORS DEL CONTRATO)	MÉTODO DE SELECCIÓN		Clave Institucional	Preparación y aprobación Términos de Referencia AIF/BM		Expresiones de Interés (Publicación y Evaluación)		ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP)		Aprobación PP Banco Mundial		ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA		ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA - Informe		Aprobación Banco Mundial		ETAPA: EVALUACIÓN FINANCIERA / Borrador Contrato Negociado		Aprobación Banco Mundial		ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro SAP - BIRF		ETAPA: INICIO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO		Duración consultoría	Final consultoría		Monto Estimado Moneda Local	Monto Estimado US\$ Equiv. Y contratos final/elec monto pagado o por pagar en 2011	Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado Moneda Local	Monto Contratado US\$ Equiv.											
		PROGRAMADO	REAL		ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL		ESTIMADA	REAL																
FIRMAS																																													
Parte A. Asistencia Técnica para el Programa de Consolidación del Sector Financiero																																													
A.2. Diagnóstico y Fortalecimiento del Sistema Bancario																																													
3.5	Adaptación de los Manuales Contables de las Instituciones Supervisadas por la CNBS a las Normas Internacionales de Información Financiera y Revisión del Marco Normativo Relacionado	SCC	SCC	A2-SCC-31/2007-BM	25-Oct-07	30-Dic-07	29-Feb-08	13-Mar-08	02-Mar-08	16-Abr-08	14-Mar-08	23-Abr-08	13-Abr-08	25-Abr-08	25-Abr-08	30-Jul-08	04-Sep-08	28-Ago-08	03-Oct-08	16-Mar-09	13-Oct-08	03-Jun-09	25-Oct-08	13-Jul-09	26-Oct-08	13-Jul-09	11 meses	24-Abr-09	30-Jun-10	L. 1.067.578.80	\$56.500.00	IAAG Consultoria Corporate & Finances	L. 6215.648.79	\$328.953.85											
4.5	Supervisión Basada en Riesgo, aplicable a las Instituciones de Seguros de la República de Honduras	SBCC		A2-SBCC-001/2011-BM	31-Ene-11		20-Feb-11		21-Feb-11		03-Mar-11		31-Mar-11		10-Abr-11		20-Abr-11		30-Abr-11		10-May-11		20-May-11		21-May-11				L. 5290.656.00	\$280.000.00															
Parte B. Reforma del Sistema de Pagos																																													
14.1	Análisis, Diseño, Desarrollo e Implementación del Sistema Electrónico de Negociación de Divisas (SENDI) del Banco Central de Honduras	SBCC	SBCC	B-SBCC-07/2006-BM		01-Jul-07	14-Ago-07	27-Ago-07	29-Ago-07	01-Sep-07	30-Ago-07	04-Sep-07	07-Sep-07	08-Oct-07	06-Dic-07	31-Ene-08	11-Feb-08	08-Mar-08	06-Jun-08	08-Mar-08	24-Jul-08	11-Mar-08	11-Ago-08	21-Mar-08	11-Ago-08	8 meses	16-Dic-08	11-Abr-09	L. 0.00	\$0.00	Softmanagement S.A.	L. 12178.145.35	\$644.510.00												
11.4.4	Consultoría de Lanzamiento (Marketing)	SBCC		B-SBCC-003/2011-BM	22-Jun-11		12-Jul-11		13-Jul-11		23-Jul-11		20-Ago-11		30-Ago-11		09-Sep-11		19-Sep-11		29-Sep-11		09-Oct-11		10-Oct-11				L. 1294.321.20	\$68.500.00															
Parte D. Coordinación de Proyecto																																													
	Auditoría del Proyecto Asistencia Técnica para el Fortalecimiento del Sector Financiero para los Periodos comprendidos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 y 1 de enero al 31 de diciembre de 2011	SBMC		D-SBMC-002/2011-BM	06-Dic-10		26-Dic-10		27-Dic-10		06-Ene-11	28-Dic-10	03-Feb-11		13-Feb-11		23-Feb-11		05-Mar-11		15-Mar-11		25-Mar-11		26-Mar-11		2 meses en periodos intermitentes			L. 566.856.00	\$30.000.00														
	Auditoría del Proyecto Asistencia Técnica para el Fortalecimiento del Sector Financiero para los Periodos comprendidos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 y cierre del proyecto	SBMC		D-SBMC-004/2011-BM	22-Jul-11		11-Ago-11		12-Ago-11		22-Ago-11		19-Sep-11		29-Sep-11		09-Oct-11		19-Oct-11		29-Oct-11		08-Nov-11		09-Nov-11		2 meses en periodos intermitentes			L. 519.618.00	\$27.500.00														
Subtotal Consultores FIRMAS:		\$ -																											L. 8739.030.00	\$462.500.00			L. 18393.794.14	\$973.463.85											
Parte A. Asistencia Técnica para el Programa de Consolidación del Sector Financiero																																													
A.2. Diagnóstico y Fortalecimiento del Sistema Bancario																																													
NO APLICA CALENDARIO A CONSULTORES INDIVIDUALES																																													
No. POA	CONSULTORES INDIVIDUALES	MÉTODO DE SELECCIÓN		Clave Institucional	Preparación y aprobación Términos de Referencia AIF/BM		Expresiones de Interés (Publicación y Evaluación)		Preparación de TORs		Aprobación PP Banco Mundial		NO APLICA CALENDARIO A CONSULTORES INDIVIDUALES																		Aprobación Banco Mundial	ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro SAP - BIRF		ETAPA: INICIO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO		Duración consultoría	Final consultoría		Monto Estimado Moneda Local	Monto Estimado US\$ Equiv. Y contratos final/elec monto pagado o por pagar en 2011	Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado Moneda Local	Monto Contratado US\$ Equiv.		
		PROGRAMADO	REAL		ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL																				ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL		ESTIMADA	REAL							
Parte A. Asistencia Técnica para el Programa de Consolidación del Sector Financiero																																													
A.2. Diagnóstico y Fortalecimiento del Sistema Bancario																																													
3.6.7 y 3.6.7.1	Elaboración de la Norma de Riesgo de Mercado para la CNBS	SCI		A2-SCI-001/2011-BM					12-Ene-11		22-Ene-11										05-Mar-11		15-Mar-11		16-Mar-11		7 meses			L. 4.15.694.40	\$22.000.00														
4.4	Asistencia para la Reforma y Capacitación del Reglamento sobre Constitución de Reserva Técnica, Margen de Solvencia e Inversiones de las Instituciones de Seguros de la República de Honduras	SCI	SCI	A3-SCI-008/2010-BM					15-May-10	20-May-10	25-May-10	11-Jun-10									06-Jul-10	13-Ago-10	16-Jul-10	23-Ago-10	17-Jul-10	23-Ago-10	6 meses	17-Dic-10	23-Feb-11	L. 459.153.36	\$24.300.00	Monica Caceres Uvilla	L. 1.145.540.40	\$60.626.00											
A.3. Mejora del Manejo de Riesgo Sistémico																																													
6.11	Consultoría para la Elaboración de la Normativa Prudencial Derivada de la Ley del Sistema Financiero pendiente de emitir por parte de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS)	SCI	SCI	A2-SCH-009/2010-BM					15-May-10	14-Jun-10	25-May-10	06-Jul-10									06-Jul-10	21-Oct-10	16-Jul-10	08-Nov-10	17-Jul-10	08-Nov-10	6 meses	17-Ene-11	09-May-11	L. 714.238.56	\$37.800.00	Ana Cristina Majla Pereira	L. 793.598.40	\$42.000.00											
Parte B. Reforma del Sistema de Pagos																																													
11.4.3	Consultoría Especialista de Sistema de Pagos y Vigilancia	SCI		B-SCI-002/2011-BM					30-Ene-11		09-Feb-11										23-Mar-11		02-Abr-11		03-Abr-11					L. 2520.619.88	\$133.400.00														
11.4.5	Consultoría Jurídica para la normativa que rige el Sistema de Pagos.	SCI		B-SCI-003/2011-BM					30-Ene-11		09-Feb-11										23-Mar-11		02-Abr-11		03-Abr-11					L. 1050.573.12	\$55.600.00														

