

UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO  
ASISTENCIA TECNICA DEL SECTOR FINANCIERO No. 3800-HO  
PLAN DE ADQUISICIONES 2008-2011  
ENTRENAMIENTO 2008-2011

No. POA	Descripción del Entrenamiento	Metodo de selección	Monto Estimado Moneda Local	Monto Estimado USAS\$ Equiv.	Recepcion de Requerimiento	Solicitud de Cotizaciones	Recepción de cotizaciones	Evaluación de cotizaciones	Solicitud de No Objeción al BM	Respuesta de No Objeción del BM	Firma de Orden de compra	Nombre Adjudicatario	Valor Contrato Final	Ejecución	
														Inicio del Seminario	Finalización del Seminario
<b>Parte A "Asistencia Técnica para el Programa de Consolidación de la Banca"</b>															
<b>A.1. Mejora del marco legal y regulador de la banca</b>															
2.1.	Elaboración de documentos técnicos para evaluar nuevas instituciones, fusiones, adquisiciones, transformaciones y evaluación técnica financiera de nuevos productos y servicios financieros	CP	L 188,952.00	\$ 10,000.00	1-jul-09	21-jul-09	10-ago-09	20-ago-09	21-ago-09	31-ago-09	2-sep-09				
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
2.2.	Proceso de elaboración, almacenamiento y clasificación en medios electrónicos de Normas Financieras y Prudenciales.	CP	L 188,952.00	\$ 10,000.00	1-jul-09	21-jul-09	10-ago-09	20-ago-09	21-ago-09	31-ago-09	2-sep-09				
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
2.3.	Estudios de metodología para la elaboración técnica de análisis financieros de instituciones bancarias y de seguros	CP	L 188,952.00	\$ 10,000.00	1-jul-09	21-jul-09	10-ago-09	20-ago-09	21-ago-09	31-ago-09	2-sep-09				
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
2.4.	Procesos de presentación, consolidación y publicación de información estadística y financiera.	CP	L 188,952.00	\$ 10,000.00	1-jul-09	21-jul-09	10-ago-09	20-ago-09	21-ago-09	31-ago-09	2-sep-09				
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
<b>A.2. Diagnostico y Fortalecimiento del Sistema Bancario</b>															
3.1.1.2.	Gastos Logísticos para la capacitación de la consultoría No. 3.1.1 (Microfinanzas-ICC)	CP	L 132,266.40	\$ 7,000.00	20-mar-09	9-abr-09	29-abr-09	9-may-09	10-may-09	20-may-09	22-may-09				
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
3.1.5.	Gastos Logísticos de la capacitación en la supervisión del sistema de microfinanzas (entrenamiento) 3.1.4.	CP	L 94,476.00	\$ 5,000.00	20-mar-09	9-abr-09	29-abr-09	9-may-09	10-may-09	20-may-09	22-may-09				
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
3.5.1.	Gastos logísticos para la capacitación de la consultoría No. 3.5.1.	CP	L 226,742.40	\$ 12,000.00	1-jul-09	21-jul-09	10-ago-09	20-ago-09	21-ago-09	31-ago-09	2-sep-09				
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
3.6.7.1	Gastos Logísticos - Consultoría para Seminarios sobre Gestión de Riesgo de Liquidez	CP	L 113,371.20	\$ 6,000.00	15-abr-09	5-may-09	25-may-09	4-jun-09	5-jun-09	15-jun-09	17-jun-09				
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
3.6.8.1	Gastos Logísticos - Consultoría para Seminarios sobre Gestión de Riesgo Operativo y Mercado	CP	L 113,371.20	\$ 6,000.00	15-abr-09	5-may-09	25-may-09	4-jun-09	5-jun-09	15-jun-09	17-jun-09				
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL

UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO  
ASISTENCIA TECNICA DEL SECTOR FINANCIERO No. 3800-HO  
PLAN DE ADQUISICIONES 2008-2011  
ENTRENAMIENTO 2008-2011

No. POA	Descripción del Entrenamiento	Metodo de selección	Monto Estimado Moneda Local	Monto Estimado USA\$ Equiv.	Recepcion de Requerimiento	Solicitud de Cotizaciones	Recepción de cotizaciones	Evaluación de cotizaciones	Solicitud de No Objeción al BM	Respuesta de No Objeción del BM	Firma de Orden de compra	Nombre Adjudicatario	Valor Contrato Final	Ejecución	
														Inicio del Seminario	Finalización del Seminario
3.7	Capacitación y Certificación en COBIT COSO (Objetivos de control para Tecnologías de Información)	CP	L 472,380.00	\$ 25,000.00	1-jun-09	21-jun-09	11-jul-09	21-jul-09	22-jul-09	1-ago-09	3-ago-09	Wissen Centro América y el Caribe	\$ 21,793.20	1-jun-09	6-jun-09
					14-abr-09	28-abr-09	29-abr-09	29-abr-09	REAL	REAL	5-may-09				
3.8	Capacitación y Certificación en ISO 27001	CP	L 472,380.00	\$ 25,000.00	1-jun-09	21-jun-09	11-jul-09	21-jul-09	22-jul-09	1-ago-09	3-ago-09	REAL	REAL	REAL	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	
4.4.1	Gastos Logísticos para la capacitación de la consultoría No. 4.4.	CP	L 188,952.00	\$ 10,000.00	30-jun-09	20-jul-09	9-ago-09	19-ago-09	20-ago-09	30-ago-09	1-sep-09	REAL	REAL	REAL	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	
5.1.1.	Costos Logísticos para 5.1. Consultoría y capacitación para la revisión del marco regulatorio del mercado de valores de Honduras	CP	L 113,371.20	\$ 6,000.00	1-abr-09	21-abr-09	11-may-09	21-may-09	22-may-09	1-jun-09	3-jun-09	REAL	REAL	REAL	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	
5.2.1.	Costos Logísticos para 5.2. Consultoría y capacitación sobre la metodología y mejores practicas de supervisión de empresas remesadoras	CP	L 113,371.20	\$ 6,000.00	15-jun-09	5-jul-09	25-jul-09	4-ago-09	5-ago-09	15-ago-09	17-ago-09	REAL	REAL	REAL	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	
Parte C. "Mejoramiento de la Infraestructura del Sistema Financiero"															
C.1 Fortalecimiento del Marco Institucional para CLD/CTF															
19.1	Capacitación Software Analyst Notebook	CP	L 94,476.00	\$ 5,000.00	11-feb-08	2-mar-08	22-mar-08	1-abr-08	2-abr-08	12-abr-08	14-abr-08	Batco S. de R.L.	\$ 5,000.00	7-abr-08	21-abr-08
					5-mar-08	3-mar-08	3-mar-08	1-abr-08	N/A	N/A	3-abr-08				
	Instalación de Software Ibridge y capacitación	CD	L 103,923.60	\$ 5,500.00	15-jun-09	5-jul-09	25-jul-09	4-ago-09	5-ago-09	15-ago-09	17-ago-09	REAL	REAL	REAL	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	
19.2	Programa de pasantías para la Unidad de Información Financiera	CP	L 708,570.00	\$ 37,500.00	12-ene-08	1-feb-08	21-feb-08	2-mar-08	3-mar-08	13-mar-08	15-mar-08	Agencia de Viajes Alas, ACAMS y Viaticos	\$ 37,448.58	15-mar-08	19-mar-08
	13-feb-08	19-feb-08			28-feb-08	28-feb-08	19-feb-08	28-feb-08	28-feb-08						
	Programa de pasantías para la Unidad de Información Financiera	CP			1-jun-08	21-jun-08	11-jul-08	21-jul-08	22-jul-08	1-ago-08	3-ago-08	Agencia de Viajes Alas y Mundiales, ACAMS y Viaticos	\$ 6,025.51	20-jul-08	23-jul-08
	25-jun-08	7-jul-08			8-jul-08	8-jul-08	N/A	N/A	9-jul-08						
Curso capacitación tema "Movimientos de Capitales: Riesgo del Uso de los Movimientos de Efectivo por Fronteras en el Ambito de la Prevención de Blanqueo de Capitales" que impartirá el Reino de España	CP	26-jun-08	14-jul-08	21-jul-08	21-jul-08	N/A	N/A	21-jul-08	Hotel Honduras Maya	\$ 2,051.73	28-jul-08	1-ago-08			
Programa de pasantías para la Unidad de Información Financiera	CP	L 394,909.68	\$ 20,900.00	20-jul-09	9-ago-09	29-ago-09	8-sep-09	9-sep-09	19-sep-09	21-sep-09	REAL	REAL	REAL		
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				

UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO  
ASISTENCIA TÉCNICA DEL SECTOR FINANCIERO No. 3800-HO  
PLAN DE ADQUISICIONES 2008-2011  
ENTRENAMIENTO 2008-2011

No. POA	Descripción del Entrenamiento	Metodo de selección	Monto Estimado Moneda Local	Monto Estimado US\$ Equiv.	Recepcion de Requerimiento	Solicitud de Cotizaciones	Recepción de cotizaciones	Evaluación de cotizaciones	Solicitud de No Objeción al BM	Respuesta de No Objeción del BM	Firma de Orden de compra	Nombre Adjudicatario	Valor Contrato Final	Ejecución	
														Inicio del Seminario	Finalización del Seminario
19.2.1.	a) Programa de Capacitación a Jueces y fiscales del Poder Judicial en tema de lavado de activos ( San Pedro Sula del 7 al 9 de febrero de 2008)	CP	L 406,246.80	\$ 21,500.00	29-ene-08	18-feb-08	9-mar-08	19-mar-08	20-mar-08	30-mar-08	1-abr-08	Las Delicias	\$ 1,054.70	7-feb-08	9-feb-08
					28-ene-08	1-feb-08	5-feb-08	5-feb-08	N/A	N/A	6-feb-08				
	b) Programa de Capacitación a Jueces y fiscales del Poder Judicial en tema de lavado de activos (Tegucigalpa del 24 al 27 de abril de 2008)				20-feb-08	11-mar-08	31-mar-08	10-abr-08	11-abr-08	21-abr-08	23-abr-08	D'Liz Food Marketing	\$ 1,803.12	24-abr-08	26-abr-08
					28-mar-08	11-abr-08	17-abr-08	18-abr-08	N/A	N/A	18-abr-08				
	c) Programa de Capacitación a Jueces y fiscales del Poder Judicial en tema de lavado de activos (Ceiba del 5 al 7 de Junio de 2008)				2-may-08	22-may-08	11-jun-08	21-jun-08	22-jun-08	2-jul-08	4-jul-08	Hotel La Aurora, Agencia de Viajes Mundiales	\$ 4,472.92	5-jun-08	7-jun-08
					2-may-08	8-may-08	20-may-08	21-may-08	N/A	N/A	21-may-08				
	d) Programa de Capacitación a Jueces y fiscales del Poder Judicial en tema de lavado de activos (Copan del 7 al 9 de agosto de 2008)				2-jun-08	22-jun-08	12-jul-08	22-jul-08	23-jul-08	2-ago-08	4-ago-08	Hotel Elvir	\$ 4,684.80	11-sep-08	13-sep-08
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
f) Programa de Capacitación a Jueces y fiscales del Poder Judicial en tema de lavado de activos (San Pedro Sula del 13 al 15 de noviembre de 2008)	5-sep-08	25-sep-08	15-oct-08	25-oct-08	26-oct-08	5-nov-08	7-nov-08	Hotel Copantí de San Pedro Sula	\$ 9,405.24	13-nov-08	15-nov-08				
	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL								
19.2.2.	a) Programa de capacitación con agentes de seguros (Tegucigalpa el 11 de marzo de 2008)	CP	L 100,144.56	\$ 5,300.00	7-ene-08	27-ene-08	16-feb-08	26-feb-08	27-feb-08	8-mar-08	10-mar-08	Hotel Marriot Tegucigalpa	\$ 3,365.21	3-abr-08	3-abr-08
					13-mar-08	26-mar-08	27-mar-08	27-mar-08	N/A	N/A	27-mar-08				
	b) Programa de capacitación con agentes de seguros (Tegucigalpa el 12 de marzo de 2008)				7-ene-08	27-ene-08	16-feb-08	26-feb-08	27-feb-08	8-mar-08	10-mar-08	Hotel Plaza del General	\$ 770.57	12-ago-08	12-ago-08
					17-jun-08	23-jun-08	26-jun-08	27-jun-08	N/A	N/A	27-jun-08				
	c) Programa de capacitación con agentes de seguros (San Pedro Sula el 29 de abril de 2008)				26-feb-08	17-mar-08	6-abr-08	16-abr-08	17-abr-08	27-abr-08	29-abr-08	Hotel & Suites Copantí- San Pedro Sula	\$ 957.71	25-jul-08	25-jul-08
					17-jun-08	3-jul-08	14-jul-08	14-jul-08	N/A	N/A	15-jul-08				
	d) Programa de capacitación con agentes de seguros (la Ceiba el 4 de Junio de 2008)				1-abr-08	21-abr-08	11-may-08	21-may-08	22-may-08	1-jun-08	3-jun-08	Hotel La Aurora	\$ 218.04	4-jun-08	4-jun-08
					13-mar-08	26-may-08	28-may-08	29-may-08	N/A	N/A	30-may-08				
19.5.4.	Programa de Capacitaciones al Ministerio Público	CP	L 345,215.49	\$ 18,270.01	2-ago-08	22-ago-08	11-sep-08	21-sep-08	22-sep-08	2-oct-08	4-oct-08	Hotel Honduras Maya, pasajes aereos, impresión material didactico y asignacion (hotel, transporte local, cena y desayuno)	\$ 18,270.01	27-oct-08	29-oct-08
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
	Programa de Capacitaciones al Ministerio Público	CP	L 377,904.00	\$ 20,000.00	15-ago-09	4-sep-09	24-sep-09	4-oct-09	5-oct-09	15-oct-09	17-oct-09	REAL	REAL	REAL	REAL
<b>TOTAL</b>			<b>L. 5327,879.73</b>	<b>\$ 281,970.01</b>									<b>\$ 117,321.34</b>		

## Significado de colores

Proceso finalizado

Contrato en ejecución