

UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO  
ASISTENCIA TÉCNICA DEL SECTOR FINANCIERO No. 3800-HO  
PLAN DE ADQUISICIONES 2011-2013  
CATEGORÍA DE ENTRENAMIENTO

No. POA	Descripción del Entrenamiento	Metodo de selección	Monto Estimado Moneda Local	Monto Estimado USA\$ Equiv.	Recepcion de Requerimiento	Solicitud de Cotizaciones	Recepción de cotizaciones	Evaluacion de cotizaciones	Solicitud de No Objeción al BM	Respuesta de No Objeción del BM	Firma de Orden de compra	Nombre Adjudicatario	Valor Contrato Final	Ejecución	
														Inicio del Seminario	Finalización del Seminario
<b>Parte A "Asistencia Técnica para el Programa de Consolidación de la Banca"</b>															
<b>A.2. Diagnostico y Fortalecimiento del Sistema Bancario</b>															
4.4.1	Gastos Logísticos para la capacitación de la consultoría No. 4.4.	CP	L 94,476.00	\$ 5,000.00	27-dic-10	6-ene-11	21-ene-11	26-ene-11	N/A	N/A	28-ene-11				
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
4.5.1.	Gastos Logísticos para la Consultoría Supervisión Basada en Riesgo aplicable a las instituciones de Seguros de la República de Honduras	CP	L 472,380.00	\$ 25,000.00	20-may-11	9-jun-11	29-jun-11	9-jul-11	10-jul-11	20-jul-11	22-jul-11				
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
<b>Parte B. "Reforma del Sistema de Pagos"</b>															
11.4.6.	Capacitación (Pasantías)	CP	L 578,193.12	\$ 30,600.00	20-sep-11	10-oct-11	30-oct-11	9-nov-11	10-nov-11	20-nov-11	22-nov-11				
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
<b>Parte C. "Mejoramiento de la Infraestructura del Sistema Financiero"</b>															
<b>C.1 Fortalecimiento del Marco Institucional para CLD/CTF</b>															
19.5.4.	Programa de pasantías a Sistema Financiero Colombiano (Regulación, Supervisión y Supervisados) de Comisionados de la CNBS	CP	L 566,856.00	\$ 30,000.00	30-jun-11	10-jul-11	25-jul-11	30-jul-11	N/A	N/A	1-ago-11				
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
19.5.5.	Programa de Capacitaciones al Ministerio Público	CP	L 377,904.00	\$ 20,000.00	20-abr-11	30-abr-11	15-may-11	20-may-11	N/A	N/A	22-may-11				
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
<b>Parte D. Coordinación de Proyecto</b>															
	Inscripción o pasantía para capacitación del personal del proyecto años 2011		L 205,957.68	\$ 10,900.00	1-ago-11	11-ago-11	26-ago-11	31-ago-11	N/A	N/A	2-sep-11				
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	
	Inscripción o pasantía para capacitación del personal del proyecto años 2012		L 171,946.32	\$ 9,100.00	10-ene-12	20-ene-12	4-feb-12	9-feb-12	N/A	N/A	11-feb-12				
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	
<b>TOTAL</b>			<b>L 2,467,713.12</b>	<b>\$ 130,600.00</b>											

**Significado de colores**

Proceso aprobado en POA 27/5/2010

Nuevo Proceso

Contrato en ejecución