

REPUBLICA DE HONDURAS  
CRÉDITO No. 3800-HO - ASISTENCIA TECNICA DEL SECTOR FINANCIERO  
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES ESPECIFICO (PAC) ENERO DE 2009 AL 30 DE JUNIO DE 2011  
**CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO MUNDIAL**

Categorías de Adquisición: BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS TÉCNICOS DISTINTOS DE SERVICIOS DE CONSULTORIA				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)												DATOS FINALES DEL CONTRATO							
No. POA	Descripción Suministro / Obra / Servicio Técnico	Método de Compra	Clave Institucional	Recepción de Requerimiento	Etapa Bases				APERTURA	Etapa de Evaluación				Etapa contratación				Nombre Adjudicatario	Contrato #	Monto Estimado US\$ Equiv. Y contratos final/elec monto pagado o por pagar en 2010		Costo Final	
					Finalización de Preparación de Bases / Docs. Licitación	Envío para N.O.BIRF/AIF	Recibo No "objeción" BIRF/AIF	Publicación de Bases / Doc. Licitación	Recepción/ Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictamen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	No objeción Adjudicación BIRF/AIF	Firma de Contrato	Registro BIRF/AIF de Contrato (SAP)	Fecha Inicio de Ejecución	Fecha de Terminación Contrato (contratada)	Moneda Local			US\$	Moneda Local	USA	
<b>BIENES</b>																							
<b>Parte D. Unidad Coordinadora de Proyecto</b>																							
28	Adquisición de Equipo, Mobiliario y otros año 2010	CP		15-jun-10	05-jul-10	N/A	N/A	07-jul-10	27-jul-10	01-ago-10	06-ago-10	N/A	16-ago-10	17-ago-10	22-ago-10					L 94,476.00	\$ 5,000.00		
				REAL	REAL	No Aplica	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	No Aplica	REAL	REAL	REAL	REAL							
																		Estimada:	L 94,476.00	\$ 5,000.00			
																		REAL:					

Método de Contratación				TECHOS/LIMITES - en USA Equiv.			
				Obra Civil		Bienes/ Servicios no relacionados con consultoría	
ICB	Licitación Pública Internacional	LPI	Mayor de US\$	Mayor de US\$	150,000	Todos	
NCB	Licitación Pública Nacional	LPN	Mayor de US\$	Mayor de US\$	> 25,000 y < 150,000	Primeros contratos	Conforme aplique
DC	Contratación Directa (ver requisitos previos)	CD	No aplica techo	No aplica techo		Todos	Requisitos: Justificación técnica y borrador de contrato

Fecha de emisión:  
Fecha de No Objeción BM:

Fecha de Actualización:  
Fecha de no objeción BM:

Significado de colores

Proceso aprobado en POA 30/4/2009

Contrato finalizado

Nuevo Proceso

Contrato en ejecución

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES

UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO No. 3800-HO UCP-BM - JUAN CARLOS FIALLOS