

REPÚBLICA DE HONDURAS  
CRÉDITO No. 3800-HO - ASISTENCIA TÉCNICA DEL SECTOR FINANCIERO  
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO (PAC) ENERO DE 2008 AL 30 DE JUNIO DE 2011  
CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN PREVIO DEL BANCO MUNDIAL

CATEGORÍA: SERVICIOS DE CONSULTORÍA				INFORMACIÓN DE AVANCE DE PROGRAMA - FECHAS																				DATOS DEL CONTRATO												
No. POA	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS (TORS DEL CONTRATO)	MÉTODO DE SELECCIÓN		Clave Institucional	Recepción de Insumos UCP	Preparación y aprobación de Términos de Referencia AIF/BM		Expresiones de Interés (Publicación y Evaluación)		ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP) - PREPARACIÓN		Aprobación PP Banco Mundial		ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA - INVITACIÓN		ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA - Informe		Aprobación Banco Mundial		ETAPA: EVALUACIÓN FINANCIERA / Borrador Contrato Negociado - PROPUESTA FINANCIERA		Aprobación Banco Mundial		ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro SAP - BIRF		ETAPA: INICIO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO		Duración consultoría	Final consultoría	Monto Estimado Moneda Local	Monto Estimado US\$ Equiv.	Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado Moneda Local	Monto Contratado US\$ Equiv.	Modificaciones Contrato	
		PROGRAMADO	REAL			ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL								ESTIMADA	REAL
FIRMAS																																				
Parte A. Asistencia Técnica para el Programa de Consolidación del Sector Financiero																																				
A.2. Diagnóstico y Fortalecimiento del Sistema Bancario																																				
3.1.1.	Regulación y Supervisión de los diferentes Tipos de Riesgos Asociados a las Microfinanzas, Banca de Segundo Piso, Marco Normativo y Modelos de Supervisión de Intermediarios que Atienden las Microfinanzas en Honduras	SBCC	SBCC	A2-SBCC-08/2007-BM	26-Sep-07	24-Dic-07	28-Feb-08	13-Mar-08	01-Mar-08	16-Abr-08	11-Mar-08	23-Abr-08	10-Abr-08	25-Abr-08	20-Abr-08	30-Jul-08	27-Sep-08	29-Ago-08	21-Oct-08	09-Dic-08	31-Oct-08	04-Feb-09	12-Nov-08	23-Feb-09	13-Nov-08	29-Feb-09	3 meses	11-Feb-09	29-May-09	L. 1855,508.64	\$98,200.00	International Consulting Consortium (ICC)	L. 1855,508.64	\$98,200.00		
3.5	Adaptación de los Manuales Contables de las Instituciones Supervisadas por la CNBS a las Normas Internacionales de Información Financiera y Revisión del Marco Normativo Relacionado	SCC	SCC	A2-SCC-31/2007-BM	25-Oct-07	30-Dic-07	29-Feb-08	13-Mar-08	02-Mar-08	16-Abr-08	14-Mar-08	23-Abr-08	13-Abr-08	25-Abr-08	25-Abr-08	30-Jul-08	04-Sep-08	28-Ago-08	03-Oct-08	16-Mar-09	13-Oct-08	03-Jun-09	25-Oct-08	13-Jul-09	26-Oct-08	13-Jul-09	6 meses	24-Abr-09	13-Ene-10	L. 5668,560.00	\$300,000.00	IAAG Consultoría & Corporate Finance S.A.	L. 6215,648.79	\$328,953.85		
3.6.9.	Consultoría para Fortalecimiento de la Central de Riesgos de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.	SBCC		A2-SBCC-001/2009-BM	05-May-09	14-Jun-09	09-Jul-09	11-Jul-09		21-Jul-09		20-Ago-09	30-Ago-09	09-Sep-09		29-Sep-09		09-Oct-09		24-Oct-09		25-Oct-09			2 meses			L. 3117,708.00	\$165,000.00							
Parte B. Reforma del Sistema de Pagos																																				
14.1	Análisis, Diseño, Desarrollo e Implementación del Sistema Electrónico de Negociación de Divisas (SENDI) del Banco Central de Honduras	SBCC	SBCC	B-SBCC-07/2006-BM		01-Jul-07	14-Ago-07	27-Ago-07	29-Ago-07	01-Sep-07	30-Ago-07	04-Sep-07	07-Sep-07	08-Oct-07	06-Dic-07	31-Ene-08	11-Feb-08	08-Mar-08	06-Jun-08	06-Mar-08	24-Jul-08	11-Mar-08	11-Ago-08	21-Mar-08	11-Ago-08	8 meses	16-Dic-08	11-Abr-09	L. 9421,146.72	\$498,600.00	Submanagement S.A.		\$844,510.00			
11.4.1. y 11.4.2.	Consultoría estratégica e Informática, Asistencia Fase Implementación y lanzamiento del LBTR	SBCC		B-SBCC-24/2008-BM	15-Ene-09	24-Feb-09	29-Jun-09	21-Mar-09	23-Mar-09		02-Abr-09	02-May-09	12-May-09	22-May-09	11-Jun-09		21-Jun-09		06-Jul-09		07-Jul-09				14 meses			L. 4818,276.00	\$255,000.00							
Parte C. Mejoramiento de la Infraestructura del Sistema Financiero																																				
C.1 Fortalecimiento del Marco Institucional para CLD/CTF																																				
C.2 Fortalecimiento del Marco de Reestructuración Empresarial e inicio de la función de seguimiento																																				
21	Consultoría de Estudio PML (Pérdida Máxima Probable) del sector asegurador	SBCC		C2-SBCC-13/2007-BM	16-Jun-09	26-Jul-09		20-Ago-09	22-Ago-09		01-Sep-09		01-Oct-09	11-Oct-09		21-Oct-09		10-Nov-09		20-Nov-09		05-Dic-09	06-Dic-09						L. 1795,044.00	\$95,000.00						
Parte D. Coordinación de Proyecto																																				
30	Auditoría del Proyecto Asistencia Técnica para el Fortalecimiento del Sector Financiero para los Periodos comprendidos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2006 y 01 de enero al 31 de diciembre de 2007	SBMC	SBMC	SBMC-01/2006		01-Sep-06	21-Sep-06	24-Abr-07	24-Abr-07	09-May-07	26-Abr-07	12-May-07	11-May-07	11-Jun-07	07-Jun-07	02-Jul-07	15-Jun-07	22-Jul-07		06-Ago-07	28-Jun-07	12-Ago-07	16-Jul-07	19-Ago-07	16-Jul-07	2 meses en periodos intermitentes	15-Abr-08	30-Abr-08	L. 103,823.60	\$5,500.00	PKF, Tovar López & Asociados	L. 190,000.00	\$10,000.00			
	Auditoría del Proyecto Asistencia Técnica para el Fortalecimiento del Sector Financiero para los Periodos comprendidos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2008 y 1 de enero al 31 de diciembre de 2009	SBMC	SBMC	D-SBMC-15/2008-BM	15-Jul-08	24-Ago-08	18-Sep-08	No Aplica	20-Sep-08	10-Dic-08	30-Sep-08	17-Dic-08	30-Oct-08	19-Dic-08	09-Nov-08	09-Feb-09	19-Nov-08	03-Mar-09	14-Dic-08	13-Mar-09	24-Dic-08	19-Mar-09	03-Ene-09	30-Mar-09	04-Ene-09	30-Mar-09	2 meses en periodos intermitentes	31-Dic-09	30-Abr-10	L. 256,500.00	\$13,574.95	Coca López y Asociados S. de R.L.	L. 256,500.00	\$13,574.88		
	Auditoría del Proyecto Asistencia Técnica para el Fortalecimiento del Sector Financiero para los Periodos comprendidos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 y cierre de proyecto.	SBMC		D-SBMC-003/2009-BM	16-Jun-10	26-Jul-10		20-Ago-10	22-Ago-10		01-Sep-10		01-Oct-10	11-Oct-10		21-Oct-10	10-Nov-10		20-Nov-10		05-Dic-10	06-Dic-10			2 meses en periodos intermitentes			L. 188,952.00	\$10,000.00							
Subtotal Consultores Firmas:		\$	-																										L. 27225,618.96	\$1440,874.95						

No. POA	CONSULTORES INDIVIDUALES	MÉTODO DE SELECCIÓN		Clave Institucional	Recepción de Insumos UCP	Preparación y aprobación Términos de Referencia AIF/BM		Expresiones de Interés (Publicación y Evaluación)		Preparación de TORs		Aprobación PP Banco Mundial		NO APLICA CALENDARIO A CONSULTORES INDIVIDUALES	Aprobación Banco Mundial	ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro SAP - BIRF		ETAPA: INICIO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO		Duración consultoría	Final consultoría		Monto Estimado Moneda Local	Monto Estimado US\$ Equiv.	Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado Moneda Local	Monto Contratado US\$ Equiv.	Modificaciones Contrato Incremento/Disminución			
		PROGRAMADO	REAL			ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL			ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL		ESTIMADA	REAL						ESTIMADA	REAL	Moneda Local	US\$
<b>Parte A. Asistencia Técnica para el Programa de Consolidación del Sector Financiero</b>																															
<b>A.2. Diagnostico y Fortalecimiento del Sistema Bancario</b>																															
3.1.4.	Programa de capacitación en la supervisión del sistema de microfinanzas (consultor individual)	SCI	SCI	A2-SCI-73/2008-BM	15-Abr-08					30-Abr-08	24-Jun-08	10-May-08	07-Jul-08			25-Sep-08	06-Feb-09	05-Oct-08	23-Feb-09	05-Oct-08	23-Feb-09	45 días		30-Abr-09	L. 566,856.00	\$30,000.00	Abraham Isaac Vergara Contreras	L. 524,414.55	\$27,753.85		
3.6.7.	Consultoría para Seminarios sobre Gestión de Riesgo de Liquidez	SCI		A2-SCI-001/2009-BM	01-Abr-09					06-May-09		16-May-09				24-Jun-09		29-Jun-09		30-Jun-09		6 días			L. 302,323.20	\$16,000.00					
3.6.8.	Consultoría para Seminarios sobre Gestión de Riesgo Operativo y Mercado	SCI		A2-SCI-002/2009-BM	01-Abr-09					06-May-09		16-May-09				24-Jun-09		29-Jun-09		30-Jun-09		6 días			L. 302,323.20	\$16,000.00					
3.10	Consultoría para la capacitación Extensible Business Reporting Language (XBRL)	SCI		A2-SCI-78/2008-BM	05-May-09					09-Jun-09		19-Jun-09				28-Jul-09		02-Ago-09		03-Ago-09					L. 377,904.00	\$20,000.00					
3.11.	Revisión Metodología de Supervisión de las Instituciones de Segundo Piso	SCI		A2-SCI-003/2009-BM	02-Jun-09					07-Jul-09		17-Jul-09				25-Ago-09		30-Ago-09		31-Ago-09		1 semana				L. 132,286.40	\$7,000.00				
4.1	Consultoría Analisis y Diagnostico de la Implementación en Honduras de Solvencia I, por parte de la Compañías de Seguros	SCI	SCI	A2-SCI-79/2008-BM	29-May-08					26-Sep-08	05-Nov-08	06-Oct-08	17-Nov-08			03-Dic-08	05-Mar-09	13-Dic-08	09-Mar-09	14-Dic-08	09-Mar-09	2 meses	13-Feb-09	05-May-09	L. 703,264.79	\$ 37,219.23	Jose Luis Guerrero	L. 703,264.79	\$ 37,219.23		
5.1.	Consultoría y capacitación para la revisión del marco regulatorio del mercado de valores de Honduras	SCI	SCI	A2-SCI-80/2008-BM	15-Abr-08					30-Ago-08	05-Nov-08	09-Sep-08	17-Nov-08			06-Nov-08	30-Mar-09	16-Nov-08	13-Abr-09	17-Nov-08	diez semanas		19-Jun-09	L. 1080,087.42	\$57,162.00	Alvaro Clarke de la Cerda	L. 1051,744.62	\$ 55,662.00			
5.2.	Consultoría y capacitación sobre la metodología y mejores practicas de supervisión de empresas reaseguradoras	SCI	SCI	A2-SCI-81/2008-BM	15-Abr-08					30-Ago-08	05-Nov-08	09-Sep-08	17-Nov-08			06-Nov-08	16-Nov-08	17-Nov-08							L. 661,332.00	\$35,000.00					
<b>A.3. Mejora del Manejo de Riesgo Sistémico</b>																															
4.4.	Reforma de los Reglamentos de Reservas Técnicas, Margen de Solvencia y de Inversiones para Compañías de Seguros	SCI		A3-SCI-004/2009-BM	15-Abr-09					20-May-09		30-May-09				08-Jul-09		13-Jul-09		14-Jul-09		3 meses				L. 906,869.60	\$48,000.00				
6.7.	Revisión y Actualización de la Normativa sobre el Reglamento de Requisitos Mínimos para el Establecimiento de Nuevas Instituciones	SCI		A3-SCI-005/2009-BM	15-May-09					19-Jun-09		29-Jun-09				07-Ago-09		12-Ago-09		13-Ago-09						L. 283,428.00	\$15,000.00				
6.8.	Elaboración del Reglamento sobre Operaciones Bancarias determinada en el Artículo 46 de la Ley del Sistema Financiero	SCI		A3-SCI-006/2009-BM	15-May-09					19-Jun-09		29-Jun-09				07-Ago-09		12-Ago-09		13-Ago-09						L. 377,904.00	\$20,000.00				
6.9.	Elaboración de las Normas sobre Servicios Financieros de Seguros y otros por Medios Electrónicos	SCI		A3-SCI-007/2009-BM	15-May-09					19-Jun-09		29-Jun-09				07-Ago-09		12-Ago-09		13-Ago-09						L. 283,428.00	\$15,000.00				
6.10	Revisión de la Legislación Financiera y Normativa existente	SCI		A3-SCI-008/2009-BM	15-May-09					19-Jun-09		29-Jun-09				07-Ago-09		12-Ago-09		13-Ago-09						L. 566,856.00	\$30,000.00				

