

UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO  
ASISTENCIA TECNICA DEL SECTOR FINANCIERO No. 3800-HO  
PLAN DE ADQUISICIONES 2010-2011  
CATEGORIA DE ENTRENAMIENTO

No. POA	Descripción del Entrenamiento	Metodo de selección	Monto Estimado Moneda Local	Monto Estimado USA\$ Equiv.	Recepcion de Requerimiento	Solicitud de Cotizaciones	Recepción de cotizaciones	Evaluacion de cotizaciones	Solicitud de No Objeción al BM	Respuesta de No Objeción del BM	Firma de Orden de compra	Nombre Adjudicatario	Valor Contrato Final	Ejecución	
														Inicio del Seminario	Finalización del Seminario
<b>Parte A "Asistencia Técnica para el Programa de Consolidación de la Banca"</b>															
<b>A.1. Mejora del marco legal y regulador de la banca</b>															
2.6.1.	2.6.1) Gastos Logísticos para la consultoría individual Seminario Taller sobre Actualización de Tópicos Actuariales 2.6	CP	L 75,580.80	\$ 4,000.00	19-jul-10	29-jul-10	13-ago-10	18-ago-10	N/A	N/A	20-ago-10				
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
<b>A.2. Diagnostico y Fortalecimiento del Sistema Bancario</b>															
3.5.1.	Gastos logísticos para la capacitación de la consultoría No. 3.5.1.	CP	L 100,144.56	\$ 5,300.00	1-sep-09	21-sep-09	11-oct-09	21-oct-09	22-oct-09	1-nov-09	3-nov-09	Club social del Banco Central y Hotel Clarion			
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		REAL	18-ene-10	22-ene-10
3.6.7.1	Gastos Logísticos - Consultoría para Seminarios sobre Gestión de Riesgo de Liquidez y Mercado	CP	L 113,371.20	\$ 6,000.00	19-jul-10	29-jul-10	13-ago-10	18-ago-10	N/A	N/A	20-ago-10				
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
3.6.8.1	Gastos Logísticos - Consultoría para Seminarios sobre Gestión de Riesgo Operativo	CP	L 113,371.20	\$ 6,000.00	19-jul-10	29-jul-10	13-ago-10	18-ago-10	N/A	N/A	20-ago-10				
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
3.10.	Inscripción para la capacitación en Extensible Business Reporting Lenguaje (XBRL)	CP	L 472,380.00	\$ 25,000.00	30-may-10	9-jun-10	24-jun-10	29-jun-10	N/A	N/A	1-jul-10				
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
4.4.1	Gastos Logísticos para la capacitación de la consultoría No. 4.4.	CP	L 94,476.00	\$ 5,000.00	18-ago-10	28-ago-10	12-sep-10	17-sep-10	N/A	N/A	19-sep-10				
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
4.5.1.	Gastos Logísticos para la Consultoría Supervisión Basada en Riesgo aplicable a las instituciones de Seguros de la República de Honduras	CP	L 472,380.00	\$ 25,000.00	27-sep-10	17-oct-10	6-nov-10	16-nov-10	17-nov-10	27-nov-10	29-nov-10				
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
<b>A.3 Mejora del manejo de riesgo sistémico</b>															

UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO  
ASISTENCIA TÉCNICA DEL SECTOR FINANCIERO No. 3800-HO  
PLAN DE ADQUISICIONES 2010-2011  
CATEGORIA DE ENTRENAMIENTO

No. POA	Descripción del Entrenamiento	Metodo de selección	Monto Estimado Moneda Local	Monto Estimado USA\$ Equiv.	Recepcion de Requerimiento	Solicitud de Cotizaciones	Recepción de cotizaciones	Evaluación de cotizaciones	Solicitud de No Objeción al BM	Respuesta de No Objeción del BM	Firma de Orden de compra	Nombre Adjudicatario	Valor Contrato Final	Ejecución	
														Inicio del Seminario	Finalización del Seminario
6.11.1.	Gastos Logísticos para la consultoría Elaboración de la Normativa Prudencial Derivada de la Ley del Sistema Financiero pendiente de emitir por parte de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS)	CP	L 188,952.00	\$ 10,000.00	19-ago-10	29-ago-10	13-sep-10	18-sep-10	N/A	N/A	20-sep-10				
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
<b>Parte C. "Mejoramiento de la Infraestructura del Sistema Financiero"</b>															
<b>C.1 Fortalecimiento del Marco Institucional para CLD/CTF</b>															
19.1.	Capacitación en la instalación y uso del software Analyst Notebook e Ibridge	CD	L 103,923.60	\$ 5,500.00	15-jun-10	25-jun-10	10-jul-10	15-jul-10	N/A	N/A	17-jul-10				
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
19.5.4.	Programa de pasantías a Sistema Financiero Colombiano (Regulación, Supervisión y Supervisados) de Comisionados de la CNBS	CP	L 566,856.00	\$ 30,000.00	30-jun-10	10-jul-10	25-jul-10	30-jul-10	N/A	N/A	1-ago-10				
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
19.5.5.	Programa de Capacitaciones al Ministerio Público	CP	L 377,904.00	\$ 20,000.00	30-jun-10	10-jul-10	25-jul-10	30-jul-10	N/A	N/A	1-ago-10				
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
<b>Parte D. Coordinación de Proyecto</b>															
	Inscripción o pasantía para capacitación del personal del proyecto años 2010		L 377,904.00	\$ 20,000.00	1-ago-10	11-ago-10	26-ago-10	31-ago-10	N/A	N/A	2-sep-10				
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
	Inscripción o pasantía para capacitación del personal del proyecto años 2011		L 60,464.64	\$ 3,200.00	10-ene-11	20-ene-11	4-feb-11	9-feb-11	N/A	N/A	11-feb-11				
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
<b>TOTAL</b>			<b>L. 3,117,708.00</b>	<b>\$ 165,000.00</b>											