

REPUBLICA DE HONDURAS  
CRÉDITO No. 3800-HO - ASISTENCIA TÉCNICA DEL SECTOR FINANCIERO  
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO (PAC) ENERO DE 2010 AL 30 DE JUNIO DE 2011

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN PREVIO DEL BANCO MUNDIAL

CATEGORÍA: SERVICIOS DE CONSULTORIA				INFORMACIÓN DE AVANCE DE PROGRAMA, FECHAS																		DATOS DEL CONTRATO															
No. POA	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS (TORS DEL CONTRATO)	MÉTODO DE SELECCIÓN		Clave Institucional	Recepción de insumos UCP	Preparación y aprobación Términos de Referencia AIF/BM		Expresiones de Interés (Publicación y Evaluación)		ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP)		Aprobación PP Banco Mundial		ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA		ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA - Informe		Aprobación Banco Mundial		ETAPA: EVALUACIÓN FINANCIERA / Borrador Contrato Negociado		Aprobación Banco Mundial		ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro SAP - BIRF		ETAPA: INICIO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO		Duración consultoría	Final consultoría		Monto Estimado Moneda Local	Monto Estimado US\$ Equiv. Y contratos finalizados monto pagado o por pagar en 2010	Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado Moneda Local	Monto Contratado US\$ Equiv.	Modificaciones Contrato	
		PROGRAMADO	REAL			ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL		ESTIMADA	REAL						ESTIMADA	REAL
FIRMAS																																					
Parte A. Asistencia Técnica para el Programa de Consolidación del Sector Financiero																																					
A.2. Diagnostico y Fortalecimiento del Sistema Bancario																																					
3.1.1.	Regulación y Supervisión de los diferentes Tipos de Riesgos Asociados a las Microfinanzas. Banca de Segundo Piso, Marco Normativo y Modos de Supervisión de Intermediarios que Atienden las Microfinanzas en Honduras	SBCC	SBCC	A2-SBCC-08/2007-BM	26-sep-07	24-dic-07	28-feb-08	13-mar-08	01-mar-08	16-abr-08	11-mar-08	23-abr-08	10-abr-08	25-abr-08	20-abr-08	30-jul-08	27-sep-08	29-ago-08	21-oct-08	09-dic-08	31-oct-08	04-feb-09	12-nov-08	23-feb-09	13-nov-08	23-feb-09	10 meses	11-feb-09	11-dic-09	L. 372,235.44	\$19,700.00	International Consulting Consortium (ICC)	L. 1,855,508.64	\$98,200.00			
3.5	Adaptación de los Manuales Contables de las Instituciones Supervisadas por la CNBS a las Normas Internacionales de Información Financiera y Revisión del Marco Normativo Relacionado	SCC	SCC	A2-SCC-31-2007-BM	25-oct-07	30-dic-07	29-feb-08	13-mar-08	02-mar-08	16-abr-08	14-mar-08	23-abr-08	13-abr-08	25-abr-08	25-abr-08	30-jul-08	04-sep-08	29-ago-08	03-oct-08	16-mar-09	13-oct-08	03-jun-09	25-oct-08	13-jul-09	26-oct-08	13-jul-09	11 meses	24-abr-09	30-jun-10	L. 5,592,979.20	\$296,000.00	IAAG Consultoría Corporate & Finances	L. 6,215,648.79	\$328,953.85			
4.5.	Consultoría para la Supervisión Basada en Riesgo, aplicable a las Instituciones de Seguros de la República de Honduras	SBCC		A2-SBCC-001/2010-BM	10-may-10	31-may-10	20-jun-10	21-jun-10	01-jul-10	29-jul-10	08-ago-10	18-ago-10	28-ago-10	07-sep-10	17-sep-10	18-sep-10																					
Parte B. Reforma del Sistema de Pagos																																					
14.1	Análisis, Diseño, Desarrollo e Implementación del Sistema Electrónico de Negociación de Divisas (SENDI) del Banco Central de Honduras	SBCC	SBCC	B-SBCC-07/2006-BM		01-jul-07	14-ago-07	27-ago-07	29-ago-07	01-sep-07	30-ago-07	04-sep-07	07-sep-07	08-oct-07	06-dic-07	31-ene-08	11-feb-08	08-mar-08	06-jun-08	08-mar-08	24-jul-08	11-mar-08	11-ago-08	21-mar-08	11-ago-08	8 meses	16-dic-08	11-abr-09	L. 2,887,186.56	\$152,800.00	Softmanagement S.A.		\$664,510.00				
11.4.1. y 11.4.2.	Consultoría Estratégica para Asistencia en la Fase de Implementación y Lanzamiento de los Sistemas LBTR, CDV, SAVAG, MACG para el Banco Central de Honduras.	SBCC		B-SBCC-004/2009-BM	15-ene-09	24-feb-09	29-jun-09	21-mar-09	01-jul-09	23-mar-10	24-mar-10	02-abr-10	06-may-10	30-abr-10	10-may-10	20-may-10	30-may-10									12 meses en forma intermitente durante la ejecución del contrato LBTR											
Parte D. Coordinación de Proyecto																																					
30	Auditoría del Proyecto Asistencia Técnica para el Fortalecimiento del Sector Financiero para los Periodos comprendidos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2008 y 1 de enero al 31 de diciembre de 2009	SBMC	SBMC	D-SBMC-15/2008-BM	15-jul-08	24-ago-08	18-sep-08	No Aplica	20-sep-08	10-dic-08	30-sep-08	17-dic-08	30-oct-08	19-dic-08	09-nov-08	09-feb-09	19-nov-08	03-mar-09	14-dic-08	13-mar-09	24-dic-08	19-mar-09	03-ene-09	04-ene-09	2 meses en periodos intermitentes	31-dic-09											
	Auditoría del Proyecto Asistencia Técnica para el Fortalecimiento del Sector Financiero para los Periodos comprendidos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 y cierre de proyecto.	SBMC		D-SBMC-02/2010-BM	16-jun-10	07-jul-10	27-jun-10	28-jul-10	07-ago-10	04-sep-10	14-sep-10	24-sep-10	04-oct-10	14-oct-10	24-oct-10	25-oct-10	2 meses en periodos intermitentes																				
Subtotal Consultores Firmas:		\$	-																																		
																										L. 20,614,663.20	\$1,091,000.00			L. 8,327,658.82	\$1,085,238.80						



