



**Comisión Nacional de Bancos y Seguros
GERENCIA DE PROYECTOS
Unidad Coordinadora del Proyecto No. 3800-HO
Asistencia Técnica al Sector Financiero
PLAN OPERATIVO ANUAL AÑOS 2010-2011**

No.	Componente	SubComponente	Actividad	Miles en USA\$		años ejecución	Categoría	Gerencia o Superintendencia Responsable
				2010	2011			
		A1. Mejora del marco legal y Regulatorio de la Banca	2.6) Seminario Taller sobre Actualización de Tópicos Actuariales	20.0		2010	Consultor Individual	Gerencia de Estudios
			2.6.1) Gastos Logísticos para la consultoría Seminario Taller sobre Actualización de Tópicos Actuariales	4.0		2010	Entrenamiento (Costos Logísticos)	Gerencia de Estudios
			Total	24.0	-			
			Gran Sub-Total A1	24.0	-			
			3 Desarrollo Marco Legal y Reglamentario de la Actividad Micro Financiera					
			3.1.1. Regulación y Supervisión de los diferentes riesgos asociados a los micro finanzas, banca de segundo piso, marco normativo y modelos de supervisión de intermediarios que atienden las Micro finanzas en Honduras.	19.7		2009-2010	Firma consultora (SBCC)	Superintendencias de Valores, Bancos, Seguros y Gerencia de Estudios
			3.1.4. Análisis de Herramientas Gerenciales, Políticas y Procedimientos Internos y Modelos de Simulación para la Regulación y Supervisión de los Riesgos Financieros Asociados a las Instituciones Supervisadas que Atienden al Sector de	16.7		2009-2010	Consultor individual	Superintendencia de Valores
			3.2 Fortalecimiento Marco Legal de Usuarios del Sistema Financiero					
			3.5 Adaptación de los Manuales contables de las instituciones supervisadas por la CNBS a las normas internacionales de información financiera y revisión del Marco Normativo Relacionado	296.0		2009-2010	Firma consultora (SCC)	Gerencia de Estudios, Superintendencias de Bancos, Valores y Seguros
			3.5.1 Gastos logísticos para la capacitación de la consultoría No. 3.5.	5.3		2009-2010	Entrenamiento (Gastos logísticos)	Gerencia de Estudios, Superintendencias de Bancos, Valores y Seguros
			3.6. Consultorías basadas en riesgos para la Superintendencia de Bancos					



Comisión Nacional de Bancos y Seguros
GERENCIA DE PROYECTOS
Unidad Coordinadora del Proyecto No. 3800-HO
Asistencia Técnica al Sector Financiero
PLAN OPERATIVO ANUAL AÑOS 2010-2011

No.	Componente	SubComponente	Actividad	Miles en USA\$		años ejecución	Categoría	Gerencia o Superintendencia Responsable
				2010	2011			
		<u>A.2 Diagnóstico y fortalecimiento del sistema bancario</u>	3.6.7. Consultoría Seminario Gestión de Riesgo de Liquidez y Mercado	16.0		2,010	Consultor individual	Superintendencia de Bancos
			3.6.7.1. Gastos Logísticos - Consultoría Seminario Gestión de Riesgo de Liquidez y Mercado	6.0		2010	Entrenamiento	Superintendencia de Bancos
			3.6.8. Consultoría Seminario Gestión de Riesgo Operativo	16.0		2010	Consultor individual	Superintendencia de Bancos
			3.6.8.1. Gastos Logísticos - Consultoría Seminario Gestión de Riesgo Operativo	6.0		2010	Entrenamiento	Superintendencia de Bancos
			3.6.10. Adquisición de Equipo para fortalecer las áreas de informática y supervisión para la Central de Información Crediticia (antes Central de Riesgos)	160.0		2010	Bienes (LPI)	Superintendencia de Bancos
			3.10. Inscripción para la Capacitación en Extensible Business Reporting Language	25.0		2009	Entrenamiento (Pago costo inscripción)	Gerencia de Informática
			4. Implementación de nuevos enfoques de supervisión en seguros y pensiones					
			Capacitación del Reglamento sobre Constitución de Reserva Técnica, Margen de Solvencia e Inversiones de las Instituciones de Seguros de la República de Honduras	23.0		2010	Consultor individual	Superintendencia de Seguros
			4.4.1. Gastos Logísticos para la capacitación de la consultoría No. 4.4.	5.0		2010	Entrenamiento	Superintendencia de Seguros
			4.5 Consultoría para la Supervisión Basada en Riesgo, aplicable a las Instituciones de Seguros de la República de Honduras	280.0		2010	Firma consultora (SBCC)	Superintendencia de Seguros
		4.5.1. Gastos Logísticos para la capacitación de la consultoría No. 4.5.	25.0		2010	Entrenamiento (Costos Logísticos)	Superintendencia de Seguros	



Comisión Nacional de Bancos y Seguros
GERENCIA DE PROYECTOS
 Unidad Coordinadora del Proyecto No. 3800-HO
 Asistencia Técnica al Sector Financiero
PLAN OPERATIVO ANUAL AÑOS 2010-2011

No.	Componente	SubComponente	Actividad	Miles en USA\$		años ejecución	Categoría	Gerencia o Superintendencia Responsable
				2010	2011			
			5. Implementación de nuevos enfoques de supervisión en mercado de valores y remesadoras					
			Total	899.7	-			
			Gran Sub-Total A2	899.7	-			
			Total	899.7	-	-		
			6. Diagnósticos Continuos					
			6.11) Consultoría para la Elaboración de la Normativa Prudencial Derivada de la Ley del Sistema Financiero pendiente de emitir por parte de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS)	30.0		2010	Consultor Individual Nacional	Gerencia de Estudios
			6.11.1) Gastos Logísticos para la consultoría Elaboración de la Normativa Prudencial Derivada de la Ley del Sistema Financiero pendiente de emitir por parte de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS)	10.0		2010	Entrenamiento	Gerencia de Estudios
			7.3 Procesos y digitalización de documentos					
		<u>A.3 Mejora del manejo de riesgo sistémico</u>	7.3.1. Adquisición del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos (SGDE) e Implementación del Proyecto Piloto para la Comisión Nacional de Bancos y Seguros	350.0		2010	Bienes (LPI)	Gerencia de Informática
			8. Implementación de nuevos enfoques de supervisión para la mejora del manejo del riesgo					
			8.1. Adquisición de un software de auditoría in-situ para las tres superintendencias de la CNBS	300.0	100.0	2010-2011	Bienes (LPI)	Presidencia CNBS
			8.2. Adquisición de un software de auditoría ex-trasitu para las tres superintendencias de la CNBS	100.0	100.0	2010-2011	Bienes (LPI)	Presidencia CNBS
			Total	790.0	200.0			
			Gran Sub-Total A3	790.0	200.0			
			Total Componente A	1,713.7	200.0			



Comisión Nacional de Bancos y Seguros
GERENCIA DE PROYECTOS
 Unidad Coordinadora del Proyecto No. 3800-HO
 Asistencia Técnica al Sector Financiero
PLAN OPERATIVO ANUAL AÑOS 2010-2011

No.	Componente	SubComponente	Actividad	Miles en USA\$		años ejecución	Categoría	Gerencia o Superintendencia Responsable
				2010	2011			
B	Reforma del Sistema de Pagos		estrategia y fase de lanzamiento (consultores)					
			11.4 Asistencia fase lanzamiento (implementación, LBTR)					BCH
			11.4.1. y 11.4.2 Consultoría Estratégica para Asistencia en la Fase de Implementación y Lanzamiento de los Sistemas LBTR, CDV, SAVAG, MACG para el Banco Central de Honduras.	102.0	218.7	2010-2011	Firma consultora	BCH
			12.- Nuevo sistema LBTR y Depositaria de Valores SAVAG BCH					
			12.1.- Adquisición de los sistemas LBTR, CDV, SAVAG y MACG para el BCH	648.9	519.3	2009-2011	Bienes Internacionales (ICB)	BCH
			12.2 Consultores Especialistas Nacionales LBTR (Tres Analistas Programadores para LBTR-CDV-SAVAG-MACG y Dos Analistas Informáticos LBTR-CDV)	7.8	47.2	2010 - 2011	Consultor individual	BCH
			13 Sistema integrado de contabilidad y administración de tesorería					
			13.1. Para la Adquisición del Sistema de Información para la Gestión Económica y Financiera (SIGEF) para el Banco Central de Honduras	191.80	242.90	2010-2011	Bienes Internacionales (LPI)	BCH
			14 Subasta electrónica de divisas (SENDI)					
			14.1 Subasta Electrónica de Divisas SENDI	152.8	-	2008-2010	Firma Internacional	BCH
14.2. Capacitación a personal del Banco Central de Honduras en la Herramienta Discoverer utilizada para el manejo Data Ware House (Bodega de Datos)	15.0	-	2010	Consultor individual	BCH			
			18. Asistencia función oversight (consultores y entrenamiento)					



Comisión Nacional de Bancos y Seguros
GERENCIA DE PROYECTOS
Unidad Coordinadora del Proyecto No. 3800-HO
Asistencia Técnica al Sector Financiero
PLAN OPERATIVO ANUAL AÑOS 2010-2011

No.	Componente	SubComponente	Actividad	Miles en USA\$		años ejecución	Categoría	Gerencia o Superintendencia Responsable
				2010	2011			
			19. Apoyo Ejecutivo a la Presidencia y Gerencia de BCH	48.0	36.0	2010-2011	Consultor individual	BCH
			20. Adquisición de Hardware Servidores y Solución SAN (SIGEF, SENDI y DATAWAREHOUSE) - Lote 1		824.4	2011	Bienes (LPI)	BCH
			21. Adquisición de Software de Base de Datos (SIGEF, SENDI, DATAWAREHOUSE) Lote 2		969.7			
			22. Contratación Directa: Adquisición del FIN Y COPY (Grupo Cerrado SWIFT) para el uso del LBTR		209.0	2011	Contratación Directa (CD)	BCH
			23. Contratación Directa de un especialista en Sistemas de Pago, en apoyo al equipo técnico del contrato CNBS-Perago	30.02		2010	Contratación Directa (CD)	BCH
			Total Componente B	1,196.3	3,067.2			
C	Mejoramiento de la Infraestructura del Sistema Financiero	C.1 Fortalecimiento del marco Institucional para CLD/CTF	19.-Fortalecimiento de la Unidad de Información Financiera					
			19.1 Capacitación Software Analyst Notebook e Ibrigde en la Ciudad Springfield	5.5		2010	Entrenamiento (capacitación)	Unidad de Información Financiera y Gerencia Informática
			Total	5.5	-			
			19.5- CLD/CTF Conocimiento y					
			19.5.4. Programa de pasantías a Sistema Financiero Colombiano (Regulación, Supervisión y Supervisados) de Comisionados de la CNBS	30.0		2010	Entrenamiento (Capacitación)	Presidencia CNBS
			19.5.5. Programa de Capacitaciones al Ministerio Público	20.0		2010	Entrenamiento (Gastos logísticos)	Ministerio Publico-UIF y UCP
			Total	50.0	-			
			Gran Sub Total C1	55.5	-			
			Total Componente C	55.5	-			



Comisión Nacional de Bancos y Seguros
GERENCIA DE PROYECTOS
 Unidad Coordinadora del Proyecto No. 3800-HO
 Asistencia Técnica al Sector Financiero
PLAN OPERATIVO ANUAL AÑOS 2010-2011

No.	Componente	SubComponente	Actividad	Miles en USA\$		años ejecución	Categoría	Gerencia o Superintendencia Responsable		
				2010	2011					
D	Unidad Coordinadora de Proyecto	<u>Unidad Coordinadora del Proyecto</u>	24. Coordinador del proyecto	-	-					
			25. Especialistas Financiero	38.0	21.0	2010-2011	consultor individual			
			26. Oficial de Adquisiciones I	41.5	22.9	2010-2011	gastos operacionales			
			27. Coordinador Unidad BCH	10.8	21.5	2010-2011	consultor individual			
			28. Equipo	5.0		2010-2011	bienes			
			29. Gastos de viaje para el Staff del UCP	-	-					
			30. Auditorias	6.8	15.0	2010-2011	firma consultora			
			31. Oficial de Adquisiciones II	25.0		2010	consultor individual			
			Total	127.1	80.4					
			Tipos de contribución del CNBS:							
			1 Asistente Administrativo			19.6	10.8	2010-2011	gastos operacionales	
			1 Asistente Administrativo			10.5	5.8	2010-2011	gastos operacionales	
			Suplementos de Oficina, insumos y Otros gastos administrativos CNBS			13.5	4.7	2010-2011	gastos operacionales	
			Oficina			-	-			
			Capacitación Intensiva UCP			20.0	3.2	2010-2011	entrenamiento	
			Transporte local			1.0	0.5	2010-2011	gastos operacionales	
			Total			64.6	25.0			
			Total Componente D			191.7	105.4			
Gran Total			3,157.2	3,372.6						
TOTAL POA 2010 AL 2011 REVISADO CON AUTORIDADES CNBS			6,529.8							



Comisión Nacional de Bancos y Seguros
GERENCIA DE PROYECTOS
 Unidad Coordinadora del Proyecto No. 3800-HO
 Asistencia Técnica al Sector Financiero
PLAN OPERATIVO ANUAL AÑOS 2010-2011

No.	Componente	SubComponente	Actividad	Miles en USA\$		años ejecución	Categoría	Gerencia o Superintendencia Responsable
				2010	2011			

RESUMEN DE POA POR COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES

Detalle de Presupuestos Estimados por Componentes y Sub-componentes	Miles USA \$		Total
	2010	2011	
COMPONENTE A. ASISTENCIA TECNICA PARA EL PROGRAMA DE CONSOLIDACION DE LA BANCA			
A.1. Mejora del Marco Legal y Regulador de la Banca	24.0	-	24.0
A.2. Diagnostico y Fortalecimiento del Sistema Bancario	899.7	-	899.7
A.3. Mejora del Manejo de Riesgo Sistémico	790.0	200.0	990.0
TOTAL COMPONENTE A	1,713.7	200.0	1,913.7
COMPONENTE B. REFORMA DEL SISTEMA DE PAGOS	1,196.3	3,067.2	4,263.5
COMPONENTE C. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO			-
C.1. Fortalecimiento del Marco Institucional para CLC / CTF	55.5	-	55.5
C.2. Fortalecimiento del Marco de restructuración Empresarial e Inicio de la Función de Seguimiento	-	-	-
TOTAL COMPONENTE C	55.50	-	55.50
COMPONENTE D. UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTO	191.7	105.4	297.1
GRAN TOTAL COMPONENTES A, B, C Y D - A EJECUTAR	3,157.2	3,372.6	6,529.8

Significado de colores

- Contrato finalizado
- Nuevo Proceso
- Contrato en ejecución

